项目支出绩效自评表

（　2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年西城区慢行系统品质提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西城区城市管理委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">市政管理科</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>381</td><td>381</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>381</td><td>381</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年，依据相关任务要求，一是西城区 2024 年需完成 4.95 公里拓宽非机动车道和 28 公里慢行优先标识设置工作，我委计划通过对北草厂胡同、丁章胡同、弓箭胡同共计 53 条道路实施慢行系统改造工程，主要内容为调整道路交通组织、沥青路局部整修、拓宽非机动车道、增设标志标牌等。二是按照工作任务方案要求，完成西城区第二个慢行示范街道方案编制。</td><td colspan="4">前期</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="3">数量指标</td><td>32.9 公里</td><td>32.9 公里</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">质量指标</td><td>按照规范实施</td><td>按照规范实施</td><td>15</td><td>15</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">时效指标</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">成本指标</td><td>严控成本</td><td>严控成本</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td rowspan="3"></td><td>提升慢行出行品质</td><td>提升慢行出行品质</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td rowspan="3"></td><td>提升慢行出行品质</td><td>提升慢行出行品质</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	施工中严控环保污染	施工中严控环保污染	10	10	
		可持续影响指标	提升慢行出行品质	提升慢行出行品质	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后居民涉项目	项目实施后居民涉项目	10	10	
总分					100	100	