	项目支出绩效自评表

	（2021年度）

	项目名称
	第三批扩班设备

	主管部门
	西城区教委
	实施单位
	北京市第十四中学

	项目负责人
	陈璐
	联系电话
	13911074039

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	143.29
	143.08
	143.08
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	143.29
	143.08
	143.08
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	目标1：筹备图书2500册，共一年级学生阅读学习；
 目标2：安装餐桌椅、直饮水机、学生储物柜，确保学生学习生活方便；
 目标3：安装教师办公桌椅等，确保正常教育教学工作进行；筹备体育器材、教学器材、医务室器材、指示标识，保障教育教学活动稳定推进。
	1：筹备图书2500册，共一年级学生阅读学习；
2：安装餐桌椅、直饮水机、学生储物柜，确保学生学习生活方便；
3：安装教师办公桌椅等，确保正常教育教学工作进行；筹备体育器材、教学器材、医务室器材、指示标识，保障教育教学活动稳定推进。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
50%
	数量指标
	指标1：图书室
	含图书2500册
	含图书2500册
	5
	5
	无偏差

	
	
	
	指标2：直饮水设备
	2台
	2台
	5
	5
	无偏差

	
	
	
	指标3：医务室及设备
	1间
	1间
	5
	5
	无偏差

	
	
	
	指标4：体育器材
	47项
	47项
	5
	5
	无偏差

	
	
	
	指标5：数学器材
	205项
	205项
	5
	5
	无偏差

	
	
	
	指标6：指示标识
	1132个
	1132个
	5
	5
	无偏差

	
	
	
	指标7：教师办公桌椅等家具
	10类
	10类
	4
	4
	无偏差

	
	
	质量指标
	指标1：满足160余学生在校期间日常学习生活需求；
	100%
	100%
	4
	4
	无偏差

	
	
	
	指标2：健康、稳固、环保
	100%
	100%
	4
	4
	无偏差

	
	
	时效指标
	指标1：8月上旬完成全部工作
	100%
	90%
	4
	3.6
	基础建设维修工期延长/加紧供货安装

	
	
	成本指标
	指标1：在143.29万元内完成项目。
	143.29
	143.08
	4
	4
	无偏差

	
	效益指标
30%
	经济效益
指标
	指标1：通过该项目的实施保障小学按期开学；
	100%
	100%
	10
	10
	无偏差

	
	
	社会效益
指标
	指标1：保障小学教学教学工作的推进，提供160余小学生的学习保障。
	100%
	100%
	10
	10
	无偏差

	
	
	生态效益
指标
	指标1：无
	无
	无
	无
	无
	无

	
	
	可持续影响指标
	指标1：实现西城区适龄儿童就学年龄连贯。
	100%
	100%
	10
	10
	无偏差

	
	满意度
指标
10%
	服务对象满意度指标
	指标1：保证项目安全、按期完成，质量达标。提高师生员工对我们的服务满意度。
	100%
	100%
	10
	10
	无偏差

	总分
	100
	99.6
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