
	项目支出绩效自评表

	（2024年度）

	项目名称
	旧鼓楼大街空间品质提升项目

	主管部门
	北京市西城区城市管理委员会
	实施单位
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1321.47
	1321.47
	[bookmark: OLE_LINK1]1321.47
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1321.47
	1321.47
	1321.47
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	结清尾款
	完成尾款支付

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
50分
	数量指标
	指标1：沿街建筑立面
	约1600平米
	约1600平米
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：路侧停车监控及违停监控设施
	全线路侧停车收费设施10套；   交通违停监控探头设施6台
	全线路侧停车收费设施10套；   交通违停监控探头设施6台
	3
	3
	

	
	
	
	指标3：公共空间提升
	阻车设施安装（阻车桩171根，栏杆650m）；人行步道铺装8260㎡；树池安装修补144套；树池篦子安装修补134套；路缘石安装修复2400m；  公共空间提升710㎡；绿化景观提升3200㎡；行道树补植7株
	阻车设施安装（阻车桩171根，栏杆650m）；人行步道铺装8260㎡；树池安装修补144套；树池篦子安装修补134套；路缘石安装修复2400m；  公共空间提升710㎡；绿化景观提升3200㎡；行道树补植7株
	4
	4
	

	
	
	
	指标4：交通工程
	全线道路铣刨，渠化，2个公交站点改造
	完成渠化，2个公交站点改造；道路铣刨未施工
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	指标1：《建筑装饰装修工程施工及验收规范》
	立面整治方面，计划达到的质量标准为合格，在实际工作中采取了门窗等厂内制作、现场安装方式，对成品保护进行控制，实际项目成果达到了质量标准要求；
	立面整治方面，计划达到的质量标准为合格，在实际工作中采取了门窗等厂内制作、现场安装方式，对成品保护进行控制，实际项目成果达到了质量标准要求；
	5
	5
	

	[bookmark: _GoBack]
	
	
	指标2：《城镇道路工程施工及验收规范》
	路面改造方面，计划达到的质量标准为合格，在实际工作中采取了跟踪验收方式，实际项目成果达到了质量标准要求。
	路面改造方面，计划达到的质量标准为合格，在实际工作中采取了跟踪验收方式，实际项目成果达到了质量标准要求。
	5
	5
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：工程程序进度
	计划在2021年12月完成工程前期，2021年12月进场施工，2022年12月前完成项目施工。
	计划在2021年12月完成工程前期，2021年12月进场施工，2022年12月前完成项目施工。
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标1：资金控制
	3648.2万元
	3648.2万元
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	效益指标
30分
	经济效益
指标
	指标1：经济效益指标
	本着节约的原则推进预算执行。
	本着节约的原则推进预算执行。
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：社会效益指标
	提升街区品质
	提升街区品质
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：环境效益指标
	改善周围环境，提升环境品质。
	改善周围环境，提升环境品质。
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：可持续影响指标
	提升民众宜居水平，城市发展品质。
	提升民众宜居水平，城市发展品质。
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
10分
	服务对象满意度指标
	指标1：提升群众满意度
	群众满意度达到95%以上。
	群众满意度达到95%以上。
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	总分
	100
	100
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1

