西城区自新路24号装修改造工程

竣工决算情况的审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，西城区审计局对北京市西城区机关事务服务中心建设的西城区自新路24号装修改造工程竣工决算进行了审计。
一、基本情况

西城区自新路24号装修改造工程于2016年3月8日经北京市西城区发展和改革委员会批准立项，该工程位于北京市西城区自新路24号，装修改造总建筑面积5431.6平方米。2016年8月4日，依据北京市西城区发展和改革委员会批复，本项目核定概算总投资为2418.88万元，由区财政筹措解决。

审计结果表明，北京市西城区机关事务服务中心能够按照基本建设程序申请项目立项，建设程序基本符合相关规定。在西城区自新路24号装修改造工程施工过程中，能够较好地履行建设单位职责，项目财务核算资料基本齐全，项目资金能够专款专用。同时也发现存在多报工程决算、未取得工程竣工验收备案手续等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）多报工程决算。

（二）未取得工程竣工验收备案手续。

三、审计建议

建设单位应建立健全相关内部管理机制，严格项目的竣工备案程序，严格控制建设成本的核算范围等。 

四、审计发现问题的初步整改情况
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区相关部门对审计发现的问题非常重视，相关问题正在整改中。
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