关于《北京市西城区科技专项项目管理办法》修订说明
一、修订的必要性
原《管理办法》从2017年发布生效到目前已到期。为进一步落实当前改革精神，加快形成充满活力的科技管理和运行机制，充分调动科研人员积极性、创造性。依据国家、北京市对科技计划项目提出的深化科技计划项目成果评价改革，强化结果导向、应用导向、扩大科研项目经费管理自主权、改进科研绩效管理和监督检查等要求。经区领导批准，我区2021年启动了新一轮《西城区科技专项项目管理办法》（以下简称《管理办法》修订工作。

二、修订过程及所要解决的问题
一是深入研究国家和北京市关于科研管理改革的有关文件。为确保《管理办法》符合当前科研管理改革精神，与项目管理相关法律、条例、规定保持一致性，深入研究了《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）、《国家重点研发计划资金管理办法》（财教〔2021〕178号）、《北京市促进科技成果转化条例》（北京市人民代表大会常务委员会公告〔十五届〕第19号）、《北京市科技计划项目（课题）经费管理办法》（京财科文〔2021〕1822号）等文件。
二是组织咨询。邀请民进专家团队对《管理办法》提出有关意见建议，积极吸纳近年来西城区科技计划项目承担单位对项目管理提出的意见建议。
三是征求意见。分别向区相关部门、人大代表、政协委员等征求意见，对《管理办法》进行多轮完善，形成征求意见稿。

三、主要内容
1．项目组织管理相关主体进行了重新厘定，明确了项目的管理责任主体、参与主体包括项目承担单位、项目负责人和评审专家的主要职责。

2.项目立项管理明确科技专项分为科技创新类项目和可持续发展类项目。项目的立项程序包括《申报书》提交、形式审查、立项评审、《任务书》签订等环节。
3.项目实施管理规定了项目承担单位需的履行责任和义务；提出项目管理实行重大事项报告制度，对项目出现的重大问题，提出解决措施；对可持续发展类项目的中期评价简化为中期自评。

4.项目结题评价包括材料准备、专家评议、结论下达三个环节。明确了结题需要准备的材料，区科技和信息化局和项目承担单位需要开展的工作及相关要求。

5.项目经费管理参照新修订的《北京市科技计划项目（课题）经费管理办法》（京财科文〔2021〕1822号），对《申报书》的预算编制、经费监督管理、结余资金管理等内容进行调整。

6.《管理办法》还分别对项目科技成果、信用管理、信息公开和档案管理提出了相关要求和规定。

7、多方位开展监管,加强项目实施全过程的信息公开和痕迹管理。建立科技信用档案和“黑名单”制度。财政、审计部门通过监督、审计、绩效评价等方式对资金追踪问效。
8、明确了法人责任，信用管理，公示制度，专家评审等相关制度。

特此说明。
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