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	项目支出绩效自评表

	（2024年度）

	项目名称
	北京天桥商场建筑环境整治项目

	主管部门
	北京市西城区住房和城市建设委员会
	实施单位
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	[bookmark: OLE_LINK3]111.12421
	111.12421
	1111.12421
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	111.12421
	111.12421
	111.12421
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	0
	0
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	[bookmark: _GoBack]2023年完成违章建筑拆除、外立面改造提升、屋面改造提升、景观改造提升、违建拆除后的环境整治提升等。体现首都功能核心区内的环境整治、文化复兴、品质提升示范效应，展现地域建筑文化魅力。
	2023年6月5日完成竣工验收，8月15日完成财政结算评审。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	整治外立面墙体面积
	约4700平方米
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	屋面改造面积
	约2100平方米
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	用地范围内铺装及景观整治面积
	约1800平米
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	广告牌拆除数量
	约20处
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	违建拆除数量
	约20处
	100%
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	符合《指挥部组织前端公司实施的街区保护更新项目工作规则(试行)
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	符合北京中轴线申遗保护相关工作整体进度
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	2023年6月
	完成总工程量 100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	总成本控制数
	1844.8万元
	100%
	10
	10
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	本着节约的原则推进预算执行。
	100%
	100%100%
	5
	5
	

	
	
	社会效益
指标
	提升街区品质。
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	生态效益
指标
	改善周围环境， 提升环境品质
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	提升民众宜居水平，城市发展品质。
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1:提升群众满意度
	群众满意度达到 95%以上。
	95%
	5
	4.9
	因商户自身未完成申报手续，导致未安装牌匾。

	总分
	100
	99.9
	





















